Instalace a správa sítí 
Zakládací listina projektu

Důvod založení této společnosti je pokrytí určité části v trhu. Naše společnost se bude zabývat instalací a správou počítačových sítí. 
Zaměříme se na střední a menší firmy, které nemají dostateční kapitál pro vlastnění vlastních IT odborníků. Servery poběží jak na Linuxu tak i na Windows Serverech. Do budoucna počítáme na rozšíření firmy o oddělení, které se bude zaměřovat na databázové systémy. Zákazníky si budeme získávat a udržovat individuálním přístupem k zákazníkům. 
Vedoucí projektu: Martin Schatz, Tomáš Dušík
Předběžný termín odevzdání projektu je dán na 13.12.2012

Popis produktu

Prvním důvodem projektu je splnit požadavky zápočtu v předmětu Řízení projektů. Dalším důvodem založení této společnosti je pokrytí určité části v trhu. Naše společnost se bude zabývat instalací a správou počítačových sítí.  
	Produktem Našeho projektu je založená společnost, která se bude zaměřovat na instalaci a správu počítačových sítí. Počítačovou síť budeme navrhovat již od strukturované kabeláže, tak i v pokročilejším stádiu firmy pro kterou budeme vytvářet. Servery na kterých poběží síť budou na Kernelu linuxu, tak od Windows Serveru.  U středních firem budeme nabízet virtualizaci serveru, která do budoucna ušetří firmě peníze. Pro Naše zásadní klienty budeme nabízet nadstandardní služby např. 24 hodinový servis v celím týdnu. Zákazníky si budeme získávat a udržovat individuálním přístupem ke každému zvlášť.   
	Výsledkem projektu bude funkční webové stránky společnosti. Zjištění uplatnění na trhu.
	Podvýsledky:
		The Business Model Canvas
		Wiky( popis, zpráva projektu )
		e-mail firmy
		průzkum trhu
		 Feedback. 


Cile projektu
	Funkční webové stránky firmy. Průzkum trhuOmezení.
	Odevzdání projektu do stanoveného datumu. Počáteční kapitál.

Podrobný rozpis prací – WBS
	Vytvoření BMC (Bussines model canva)
Vytvoření webových stránek
		Grafické rozvržení stránek
		Vložení textu			
Vytvoření balíčků
		Vypsání typů balíčků
		Popsání jednotlivých balíčků( co budou obsahovat )
	Zjištění konkurence
		Ceny a nabízené služby
	
Řízení času
	Seznam milníku harmonogramu

	Datum
	Název
	Popis

	20.12.2012
	Odevzdání projektu
	Termín do kdy má být odevzdán projekt se splněnými požadavky.




Řízení pracovníků
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]	Tomáš Dušík
· Poradce v oblasti počítačových sítí a reflektor skupiny.
	Martin Schatz
· Vedoucí práce

Řízení komunikace
Komunikace pravidelně probíhá osobně každý čtvrtek. Ostatní dny jsou po domluvě přes email a ICQ.
Pracovní definice	
Plán řízení kvality
	Pravidelné schůzky, kde se budou probírat další postupy v projektu
	Budeme brát v potaz komentáře zákazníků a jejich připomínky
	
	 
Řízení rizik
Mala odezva od zakazniku
	Pravděpodobnost výskytu: Střední
Vliv na projekt: zásadní
Minimalizace rizika: Reklama na internetu a rozeslání emailu našim přátel

Zkusenosti v obru
	Pravděpodobnost výskytu: Nízká
Vliv na projekt: zásadní
Minimalizace rizika: Udělat si certifikáty , číst odborné články a zjišťování nových technologií v oboru 

Vysoka konkurence
	Pravděpodobnost výskytu: Střední
Vliv na projekt: zásadní
Minimalizace rizika: Nabídnout služby, které nemají ostatní firmy. Individuální přístup k zákazníkům.

	Nezaujetí balíčků
	Pravděpodobnost výskytu: Nízká
Vliv na projekt: zásadní
Minimalizace rizika: Špatně nastavené balíčky a ceny.

