Úloha 3: Plán a realizace projektu informačního webu o studentských aktivitách na VŠCHT v angličtině.

Produkt: Informační web o studentských aktivitách na VŠCHT v angličtině
Hlavní výsledky:
1. Plán projektu realizace informačního webu (podle metodiky PMI)
2. Informační obsah webu se zapracováním informací získaných z dotazníků (viz výsledek 4)
3. Realizace webu v prostředí webnode.cz
4. Dotazník studentům, jak se jim líbí a zda obsahuje všechno, co je o studentských aktivitách zajímá
5. Pravidelné týdenní prezentace s informacemi o postupu projektu (zda postup podle plánu, změny plánu projektu, prezentace dílčích výsledků, …)
6. Průběžný postup řešení projektu v pracovním deníku, založeném ve wiki Aktiv2020. 
[bookmark: _GoBack]Omezení: Trvání projektu čtyři týdny do čtvrtku 17.12.2020, v němž závěrečná prezentace
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