Projekt Student Shop – near and cheap
Zakládající listina
[bookmark: _GoBack]Charakteristika – Cílem projektu je nabídnout vlastníkům ISIC karty a jejich okolí možnost nakoupit s výraznou slevou běžné spotřební zboží a to v blízkosti kolejí. Zjištění, jestli je o to byl zájem.
Strategický záměr – Průzkum trhu vytvoření projektu a prezentace závěrů
Autoři:-J. Novotný, K. Kubík
Definice projektu
Odůvodnění projektu: Projekt je vypracováván v rámci předmětu řízení projektů za účelem získání praktických dovedností v dané problematice.
Požadavky: vypracování plánu projektu, harmonogramu, webových stránek pro daný produkt, zjistit je-li o produkt na trhu zájem.
Výsledek:  Vypracovaný projekt, jenž se bude prezentovat ostatním.
Podvýsledky a rozpis prací 
1. Plán projektu začínající firmy až do fáze ověření důležitosti problému (podle metodiky PMI) -  Novotný
1. Podnikatelský model včetně velikosti trhu (plakáty p. modelu s rozšířenými slovními popisy hypotéz pro jednotlivé oblasti a s návrhy testů hypotéz) -Novotný
1. Uživatelský příběh (proč)- Novotný
1. Minimální životaschopný produkt
1. Webová prezentace MŽP- Kubík
1. Výsledky testů hypotéz- Kubík
1. Pravidelné týdenní čtvrthodinové prezentace postupu projektu (postup podle plánu, změny plánu, změny p. modelu, změny plánu projektu, …)  –Kubík, Novotný
1. Závěrečná zpráva s výsledky a závěry (pokračovat, nebo velká změna?) - Kubík, Novotný
 Cíle: Prezentace daného projektu a splnění požadavků na jeho tvorbu
Omezení: omezená časová dotace, termín odevzdání
Řízení času
14. týden semestru- odevzdání projektu.
řízení se pomocí harmonogramu
Řízení pracovníků
Role: Novotný: Dohled nad postupem prací, psané texty
Kubík: Práce s počítačem, kontrola, správa webu a výzkumu trhu

Řízení komunikace
Projektanti se jednou týdně scházejí osobně, aby diskutovali a tvořili. Dále se v týdnu domlouvají přes sms nebo Fb messenger.
Řízení kvality
Projektanti dostávají zpětnou vazbu od přednášejícího
Ústní prezentace před ostatními účastníky předmětu musí stručně a jasně vyjádřit zadání a řešení projektu. Délka cca 10 min.
Řízení rizik
Špatná Komunikace – Zásadní pro celý projekt je komunikace, účastníci jsou povinni se účastnit tvorby, aby se zamezilo zkreslení informací.
opatření: pravidelná účast na hodinách ŘP
Dodržení termínu odevzdání- Kritické pro projekt, minimalizace rizika plánováním.
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