Projekt PUŠKA	
Situace: Výsledky studentské práce jsou publikovatelné v odborném časopisu.
1. Vytvoření zakládací listiny (4.1- přehled procesů PMI)
Slovní popis výrobku/produkt
Publikace, potřeba veřejné dokumentace výsledků, standartní vědecký článek o výsledcích diplomové práce, spadá do strategického cíle školy – publikovat co nejvíce.
Analýza přínosů
Možnost získat více peněz na výzkum, grantově a jinak.
Zakládací listina 
Cílem projektu je publikace výsledků diplomové práce. Účelem je zviditelnit výsledky a následně zvýšit možnosti získání financí na výzkum.
Jde o publikaci odborného článku s výsledky ve vědeckém mezinárodním časopisu.
Měřitelný úspěch: otištění článku
Článek by měl splňovat kritéria vědecké publikace – článku.
Omezení: podání k publikaci do obhajoby diplomové práce – důvod získání k přijetí na PhD studium.
Anglická verze rozsahu do 10 stran textu.
Rizika: větší náročnost než původně uvažovaná
Milníky: odevzdání 1. verze článku současně s diplomkou
Náklady: 0 
Zainteresované strany: student, vedoucí práce, redaktor, spolupracovníci (překladatel, …)
Projekt schvalován vedoucím.
Vedoucím projektu: student.
Schvaluje schůze ústavu.
2. Identifikace zainteresovaných stran (13.1 - přehled procesů PMI)
Registr zúčastněných stran
Vedoucí projektu – student
Konzultant – vedoucí práce
Redaktor časopisu
Spoluautoři (členové projektového týmu) – např. pro zpracování výsledků 


[bookmark: _GoBack]
3. Sběr požadavků zainteresovaných stran (6.1 – nadále učební text)
Požadavky zainteresovaných stran
Většinou snaha o úspěšnou publikaci, vedoucí práce požaduje standardní náležitosti vědecké publikace.
4. Definice rozsahu (6.2)
Popis rozsahu projektu
Popis rozsahu produktu: strukturování textu do částí 
Výsledky: rešerše, popis výzkumných metod, naměřené výsledky, zpracování výsledků, diskuze se závěrem, formální doplnění a úpravy
Kritéria přijetí: přijetí k publikaci
Omezení: termín podání článku s odevzdáním diplomky 
Předpoklady: bezproblémový průběh
5. Vytvoření WBS (6.3)
	

	Odborný článek

	   Výběr časopisu

	   Rešerše

	      WoS

	      Chemical Abstract

	      Patenty

	   Popis výzkumných metod

	      Popis zařízení

	      Matematické metody zpracování

	   Naměřené výsledky

	   Zpracování výsledků

	      Data v Matlabu

	      Grafy

	      Vyhodnocená data

	   Diskuze se závěrem

	   Formální doplnění a upravy

	      Abstrakt

	      Úvod


Viz MS Project: Formulace výsledků 














6. Definice aktivit (7.1)
Seznam aktivit 
V MS Projectu
Seznam milníků
milník			datum		kritériu splnění		
1. Naměřené výsledky	15.11.		schválení vedoucím
2. Odeslání článku	6.12. 		podání na poštu (vložení do redakčního systému
 časopisu)

7.   Uspořádání aktivit (7.2)
Ganttův diagram (MS Project)

8.  Odhad zdrojů aktivit (7.3)
Fond zdrojů
Student
Vedoucí práce
Spoluautor
Požadavky aktivit na zdroje
.
.
.
9.   Vytvoření harmonogramu projektu (7.5)
Ganttův diagram (v MS Project)
Seznam milníků
milník			datum		kritériu splnění		
3. Naměřené výsledky	15.11.		schválení vedoucím
4. Odeslání článku	6.12. 		podání na poštu (vložení do redakčního systému
 časopisu)
Projektové kalendáře
Vedoucí a student – standardní projektový kalendář
Spoluautor – vlastní, nepracuje v po a út kvůli brigádě

10.    Odhad nákladů (8.1-8.2)
V MS Projectu náklady na aktivity: tab. Náklady v Gantt. diagr. Když v Seznamu zdrojů uvedeny sazby na zdroje. Z toho souhrnně rozpočet. 

11.   Řízení lidí (9.1)
Organizační diagram
Pracují student, spolupracovník, vedoucí, jejich vazby:
Student – hlavní řešení
Spoluprac. – veden student
Vedoucí – kontrola a usměrňování 
Plán personálního řízení: všichni přijati a pracují po celou dobu řešení projektu

12.   Plán komunikace (10.1)
Plán komunikace
1. Pravidelné porady: týdně, krátké zápisy
2. Komunikace mezi členy týmu: mobilně
3. Sdílené úložiště dat: GoogleDrive

13.    Plánování kvality (11.1)
Pracovní definice (charakteristiky a měřítko dosažení)
1. Jazyková úroveň, 100 % vynikající (bez chyb a přirozená), 70% výborná (bez chyb ale nepřirozená), 40% dobrá (2 chyby na článek)
2. Úplnost rešerše, 100% (všechny podstatné články nalezeny), 50% (neúplná, chybí 2)
3. Ověřené výsledky, 100% (třikrát stejné), 20% (nereprodukovatelné)
4. Dodržení kritérií redakce, 100% (dodrženo), 20% (nedodrženo)
Plán zabezpečení kvality
1. Jazyková úroveň - student píše anglicky první verzi, vedoucí kontroluje jednotlivé části článku, jak vznikají, celý článek pak na závěr přečte a upraví rodilý mluvčí (anglický student na stáži ve škole).
2. Úplnost rešerše -  zodpovědné provedení reršerše: pečlivě projít hlavní databáze odborných článků (WoS, Chemical Abstract) s kontrolou podle citovanosti v Google Search, SciFinder.
3. Ověřené výsledky – opakování experimentů, při špatné reprodukovatelnosti
4. Dodržení kritérií redakce – dodržování kritérií redakce během psaní.  

Řízení rizik projektu

      14.   Identifikace rizik (12.1)
Výpadek Internetu
Vyhoření počítače
Porucha zařízení
Špatně zvolená metoda měření
Ztráta dat lidským selháním
Nemoc
Podcenění náročnosti činností

15.   Kvalitativní analýza rizik (12.2)
	riziko
	pravděpodobnost
	důsledek
	nebezpečnost

	Výpadek Internetu
	0,05
	0,1
	0,005

	Vyhoření počítače
	0,01
	0,1
	0,001

	Porucha zařízení
	0,3
	0,4
	0,12

	Špatně zvolená metoda měření
	0,2
	0,8
	0,16

	Ztráta dat lidským selháním
	0,7
	0,8
	0,56

	Nemoc
	0,4
	0,2
	0,08

	Podcenění náročnosti činností
	0,5
	0,4
	0,2




Pořadí rizik podle nebezpečnosti:
1. Ztráta dat lidským selháním (0,56)
2. Podcenění náročnosti činností (0,2)
3. Špatně zvolená metoda měření (0,16)
4. Porucha zařízení (0,12)
5. Nemoc (0,08)
6. Výpadek Internetu (0,005)
7. Vyhoření počítače (0,001)

16.   Plánování odezvy na rizika (12.3)
1. Ztráta dat lidským selháním (0,56)  - odezva: pravidelné zálohování (denně) všech zúčastněných na Google Drive a samostatně na vlastní externí paměť, kontrola na pravidelných poradách, odpovídá: student
2. Podcenění náročnosti činností (0,2) – odezva: rozumné omezení rozsahu výzkumu při plánování činností na diplomové práci a naplánování dostatečných časových rezerv jednotlivých fází projektu, odpovídá: vedoucí
3. Špatně zvolená metoda měření (0,16) – odezva: na základě výsledků rešerše výběr metody, případné konzultační ověření, počáteční testy a porovnání metod a výběr nejvhodnější z nich, odpovídá: vedoucí a student
4. Porucha zařízení (0,12) – odezva: náhradní součástky předem, před měřením kontrola stavu a případná oprava, pracovat opatrně, smluvně zajištěná oprava do časového limitu, odpovídá: student
5. Nemoc (0,08) – odezva: dodržovat zdravý životní styl, vitamíny v době epidemií, odpovídá: student, vedoucí, spolupracovník
6. + 7.  – odezva: přijetí obou rizik

17.  Řízení zásobování a komunikace se zainteresovanými stranami (13. a 14)
Není potřeba řešit v tomto jednoduchém projektu.
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